
Étapes-clés du projet de remise à ciel ouvert de la Drize

Identification de la Drize et l’Aire dans la planification 
stratégique des revitalisations du canton de Genève 
de 2014, selon la loi fédérale sur les eaux

Le plan directeur de quartier PAV adopté 
par le canton et les 3 communes confirme 
la volonté de renaturer les 2 rivières 

Le Grand Conseil prend acte 
du 6e programme cantonal 
de renaturation des rivières, 
annonçant le lancement  
des 1ères études 

Adoption du plan directeur cantonal 2030 
par la Confédération mentionnant les deux 
remises à ciel ouvert

Lancement d’un mandat pluridisciplinaire 
visant à consolider la vision d’ensemble du 
projet, son coût, ses modalités de mise en 
œuvre et son phasage

Avril-décembre
Études d’avant-projet et concertation

Janvier
Adoption de l’avant-projet par le Comité 
de pilotage PAV 

Août
Dépôt du projet de loi ouvrant le crédit 
d’investissement et la subvention cantonale 
relatifs à la 1ère étape de réalisation

6 Novembre
Le Grand Conseil adopte le projet de loi 
d’investissement pour les études et réalisation 
de la 1ère étape ainsi que les études d’ensemble 
(étape suivantes)

Janvier
Demandes d’autorisations  
de construire de la 1ère étape

Juillet
Délivrance des autorisations  
de construire la 1ère étape

Septembre
Lancement des travaux

6 Octobre
Portes ouvertes du chantier 
pour le grand public

25 Novembre
Inauguration officielle 
du 1er tronçon

Poursuite des études pour la suite du projet
Dépôt des autorisations de construire
Demandes de financement au Grand Conseil 
pour les futurs tronçons
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