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3. Présentation des projets et travaux au sein du quartier

« Abords des PLQ dits de ROD-SORET et BOURGOGNE

Rue Edouard ROD

Réaménagement de la rue et des

CAD Ed. Rod délaissés avec les nouveaux batiments
Anticipation du raccordement des
nouveaux batiments en thermique — Financement du crédit d’étude voté
coordination des études en cours. 3 Dép6t d’un crédit de travaux en 2026
MO : VDG
Mesure de circulation en cours de
réflexion Travaux
MO : SIG 2027
Rod
Travaux > _ —
Fin 2024 debut 2025 94 "~ ) Rue Soret et Soubeyran
o ' Plantation d’arbres, continuité cycles

aménagement des cessions des
nouveaux batiments

Financement du crédit d’étude voté
Dépot d’un crédit de travaux en 2025

MO : VDG
Rue de Bourgogne—— 7]
Réaménagement de la rue de «fagade a \’ Travaux
facade» ainsi que les cessions des futurs | > 2026

batiments du PLQ

Financement du crédit d’étude voté
Dépot d’'un crédit de travaux en 2025

Travaux
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3. Présentation des projets et travaux au sein du quartier

 Route des Franchises et av. Edmond-Vaucher

Les travaux de réseaux :
1. Mise en séparatif du réseau d’assainissement — reprise des raccordements privés (VdG et privés)

2. Entretien du réseau d’éclairage public (VdG)
3. Remplacement du réseau d’eau potable (SIG)
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3. Présentation des projets et travaux au sein du quartier

 Route des Franchises et av. Edmond-Vaucher

Les travaux d’aménagement :
1. Création d’une piste cyclable sens Lyon -> Bouchet

2. Plantation d’arbres et verdissement des espaces libérés
3. Apaisement des vitesses et atténuation du bruit routier par la pause de revétement phono-absorbant
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3. Présentation des projets et travaux au sein du quartier

 Route des Franchises et av. Edmond-Vaucher

. Placette Rod-Soret: situation actuelle

Placette Rod-Soret : situation future
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3. Présentation des projets et travaux au sein du quartier

 Route des Franchises et av. Edmond-Vaucher

. Trongon Chételaine-Bourgogne: situation actuelle

W=

: Trongon Chatelaine-Bourgogne: futur

G
e R
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3. Présentation des projets et travaux au sein du quartier

 Route des Franchises et av. Edmond-Vaucher

. Carrefour Franchises-Edmond-Vaucher: situation actuelle

Carrefour Franchises-Edmond-Vaucher: situation future
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4. Les grandes étapes de chantier de la route des Franchises

* Principe de phasage général du chantier

Phase 1 _ 3 4
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4. Les grandes étapes de chantier de la route des Franchises

* Principe de phasage général du chantier

[ 4]

" phase: RN

T0

T0 + 2,5 ans

Page 13

\ B

o
# sasipLELy

sap anoy

Etape n°102-B

Rouyy
@ de
M&m
Sous-étape conversion
f trottoir en chaussée

T

Etape principale

SESIYDURLY
sap snoy

&
&
<
o
EE
9,&
i
A
Chare‘ra%
ViILLE




LA VILLE CONSTRUIT et se COORDONNE avec SIG — CANTON - TPG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Les grandes étapes de chantier de la route des Franchises

» Principe de phasage général du chantier

| Phase 1

3 |4

Phase 2
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4. Les grandes étapes de chantier de la route des Franchises

» Principe de phasage général du chantier
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4. Les grandes étapes de chantier de la route des Franchises

» Principe de phasage général du chantier
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4. Les grandes étapes de chantier de la route des Franchises

« 1¢re phase de chantier : mise en sens unique de la circulation sens Lyon >>> Vaucher — période
automne 2024 — fin 2025
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4. Les grandes étapes de chantier de la route des Franchises

v I L L E
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» Le site internet de la Ville permet de suivre les évolutions du chantier

m THEMES ACTUALITES AUTORITES & ADMINISTRATION DEMARCHES QUE FAIRE A GENEVE 7

Lien direct sur la page consacrée a la route des Franchises:
www.geneve.ch/chantier-franchises

Francais - English . Deutsch - Italiano - Espafiol
m e Contraste amélioré  Contact  Plandeville  Q Recherche
THEMES ~ ACTUALITES  AUTORITES & ADMINISTRATION ~ DEMARCHES ~ QUE FAIRE A GENEVE 7
vvvvv
Accueil - Thémes - Aménagement, construction et énergie « Carte des chantiers en cours

Carte des chantiers en cours de la Ville de Geneve
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| Route des Franchises

Travaux réalisé

= t des trottoirs
& chaussées, nouvelles plantations, piste
cyclable continue, réfection & mise en séparatif
des canalisations d’eaux usées et pluviales,
rénovation des réseaux SIG

Début des travaux : Juillet 2024
Fin des travaux : Décembre 2026
Service responsable @ AGCM

Documentation (Nouvelle fenétre)

Parcdes
Franchises
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4. Les grandes étapes de chantier de la route des Franchises

* Le site internet du Canton Infomobilité permet de suivre les évolutions du trafic / impacts des
chantiers

= Q Infomobilité https://ge.ch/terinfomobilite/ 00 gﬁp‘umﬁ
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+" Autres perturbations La Ville de Genéve réaménage  route des Franchises sous la forme d'une « avenue e =

paysgirs » antre il 2024 ot décambre 2020 Chantier : Route des Franchises (chantier Villa de
Genbue)

Circulation modifiée dés le di 4 2024
pour une durée d'un an environ :

" Perturbations futures

Py ¢ Vihicules motorisés Route des Franchises - 2“1 Période : 15/07/2024 01:00 au 18/12/2026 00:00
& Chantiers i N e Mise en sens unique (sens de circulation * depuis [avenus de LY srtioe - Ciroulstion akemde, ralenti
i Chitalaing/rus de Lyon en diraction d avenus Edmond-\ausher). = - )
| Avenue Edouard-Rod 8 Dés le 04 septembre : mise en sens unique, déviations.

+” Manif: | - Accks depuis a faute ses Franchises fermé (aoés possitle . Le débauché de lavenue Edouard-Rod sur la route des Franchises fermé
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- Sortie sur la route des Franchises fermée (accés & Favenue Soret - au trafic moterisé.

uniquement).

Info chantier : Visualiser |a fiche
Transports pubi intenus d égé 3
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Edouard-Rod
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cos 3 pied aux bitments &t aux commerces garants en tout temps.
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etles riverain-a-s da leur patience et de leur compréhension.
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