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Ville de Genève� PR-1741

Conseil municipal
�

Proposition du Conseil administratif du 10  décembre 2025 en 
vue du bouclement de deux crédits d’études abandonnés avec 
dépenses et l’ouverture de crédits complémentaires à hauteur 
de 1 557 044,81  francs destinés à couvrir les dépenses supplé-
mentaires:
–	 Délibération I: bouclement du crédit de 1 420 000 francs, des-

tiné à l’étude d’un élargissement du pont du Mont-Blanc pour 
l’aménagement de pistes cyclables et de raccords aux rives, 
voté le 8 novembre 2006 (PR-387), abandonné avec dépenses, 
et ouverture d’un crédit complémentaire de 508 469,62 francs 
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires;

–	 Délibération II: bouclement du crédit de 2 000 000 de francs, 
destiné aux études du projet de la passerelle piétonne du Mont-
Blanc, voté le 16 mai 2019 (PRD-156), abandonné avec dépenses, 
et ouverture d’un crédit complémentaire de 1 048 575,19 francs 
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires.

Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux,

Exposé des motifs

Le crédit de travaux destiné à la réalisation de la passerelle piétonne du Mont-
Blanc, voté le 7 février 2024 (PR-1587-1), a été refusé par la population lors de 
la votation communale du 24 novembre 2024.

Ainsi, conformément à la loi sur l’administration des communes (LAC) et 
son règlement d’application, cette proposition a pour but de présenter à votre 
Conseil le décompte final des deux crédits d’études associés à ce projet, abandon-
nés avec dépenses, et l’ouverture de crédits complémentaires destinés à couvrir 
les dépenses supplémentaires.

Délibération I

Localisation:	 Pont du Mont-Blanc.
Libellé:	 Etude de l’élargissement du pont du Mont-Blanc pour l’aménage- 

	 ment de pistes cyclables.

N° PFI:	 102.033.03
N° OTP:	 I300139101
Service gestionnaire:	 AGCM
Service bénéficiaire:	 AGCM
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Crédit		  No proposition	 Date du vote� Montant

Etudes:	 PR-387	 8 novembre 2006	 1 420 000
Montant dépenses:� 1 928 469,62
Total dépassement:� 508 469,62

Ce dépassement du crédit s’explique par la continuité des études nécessaires 
jusqu’en phase d’appels d’offres afin de respecter les délais imposés par la Confé-
dération pour obtenir le financement du projet d’agglomération. Ce dépassement 
aurait dû être absorbé par le crédit de réalisation s’il avait été voté.

Délibération II

Localisation:	 Pont du Mont-Blanc.
Libellé:	 Etudes en vue de la réalisation d’une passerelle piétonne.

N° PFI:	 101.400.07
N° OTP:	 I300186101
Service gestionnaire:	 AGCM
Service bénéficiaire:	 AGCM

Crédit		  No proposition	 Date du vote� Montant

Etudes:	 PRD-156	 16 mai 2019	 2 000 000
Montant dépenses:� 3 048 575,19
Total dépassement:� 1 048 575,19

Ce dépassement du crédit s’explique par la continuité des études nécessaires 
jusqu’en phase d’appels d’offres afin de respecter les délais imposés par la Confé-
dération pour obtenir le financement du projet d’agglomération. Ce dépassement 
aurait dû être absorbé par le crédit de réalisation s’il avait été voté.

PROJET DE DÉLIBÉRATION I

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des com-
munes du 13 avril 1984;

vu les articles 60 et 61, du règlement d’application de la loi sur l’administra-
tion des communes du 26 avril 2017;
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sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article premier. – Le crédit destiné à l’étude de l’élargissement du pont du 
Mont-Blanc, voté le 8 novembre 2006 (PR-387), est abandonné avec des dépenses 
à hauteur de 1 928 469,62  francs et bouclé avec un crédit complémentaire de 
508 469,62 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires.

Art. 2. – Les dépenses mentionnées à l’article premier seront portées à l’actif 
du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties en une 
annuité.

PROJET DE DÉLIBÉRATION II

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des com-
munes du 13 avril 1984;

vu les articles 60 et 61, du règlement d’application de la loi sur l’administra-
tion des communes du 26 avril 2017;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article premier. – Le crédit destiné aux études en vue de la réalisation d’une 
passerelle piétonne sur le pont du Mont-Blanc, voté le 16 mai 2019 (PRD-156), 
est abandonné avec des dépenses à hauteur de 3 048 575,19 francs et bouclé avec 
un crédit complémentaire de 1 048 575,19 francs destiné à couvrir les dépenses 
supplémentaires.

Art. 2. – Les dépenses mentionnées à l’article premier seront portées à l’actif 
du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties en une 
annuité.


