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Ville de Genève� PR-1746

Conseil municipal
�

Proposition du Conseil administratif du 4 février 2026 en vue de 
l’ouverture d’un crédit de 1 336 300  francs complémentaire au 
crédit de 3 902 500  francs voté le 8  septembre 2021 (PR-1448) 
destiné à financer des travaux complémentaires d’aménage-
ment de la rue des Rois en zone de rencontre, incluant la mise 
en place d’un dispositif de tri sélectif et la plantation d’arbres, 
dont à déduire la subvention cantonale liée au fonds d’agglomé-
ration de première génération (PA1) associée à ce projet pour un 
montant de 1 678 200 francs.

Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux,

Introduction

Cette demande de crédit complémentaire correspond au financement des tra-
vaux supplémentaires nécessaires à la finalisation du chantier de la rue des Rois 
en cours d’exécution et qui sont réalisés dans le cadre de la demande de crédit de 
travaux (PR-1448). Le crédit de travaux initial de la proposition PR-1448, votée 
le 8 septembre 2021, s’élevait à 3 902 500 francs.

Contexte et historique de l’opération

A la suite de plusieurs adaptations du projet en cours de chantier, afin de 
concilier les besoins en termes de lutte contre les îlots de chaleur urbain, l’inclu-
sivité et le confort des riverain-e-s, la Ville a procédé à une série d’intervention 
supplémentaires, notamment:

–	 la plantation supplémentaire de cinq arbres en pleine terre dans le barreau pié-
ton de la rue des Rois;

–	 l’expérimentation des fosses de plantation avec le système de rétention et 
rediffusion de l’eau de pluie dans les fosses d’arbres dit «fosse de Stockholm» 
(précurseur sur le territoire de la commune);

–	 l’intégration d’un système de jets d’eau animé et ornemental sur le bassin-
fontaine de la place afin de rafraichir l’air pour plus de confort lors des étés 
qui sont de plus en plus chauds;

–	 la réalisation du revêtement de la chaussée en béton désactivé, plus durable et 
plus esthétique que le bitume, afin de mieux intégrer la nouvelle place créée 
et le parc du cimetière qui s’insère dans l’espace public.

Ces adaptations étaient nécessaires pour garantir un espace de rencontre sécu-
risé et convivial, favorisant les interactions sociales, avec des zones de repos, des 
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espaces pour les enfants et des chemins accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

En octobre 2023, une première partie des travaux de l’espace public de la 
rue des Rois a été achevée et inaugurée, améliorant ainsi la qualité de vie des 
nombreux piéton-e-s qui empruntent cet axe central de notre ville. Toutefois, le 
tronçon de la rue compris entre la nouvelle place aménagée et le rond-point du 
boulevard de Saint-Georges est resté inachevé, dans l’attente des travaux Géni-
Lac des Services industriels de Genève (SIG) pour l’ouverture d’une cellule de 
tirage de micro-tunnelier.

C’est en juillet 2024 que les pilotes du projet GéniLac des SIG ont informé 
la Ville de Genève de l’abandon de l’ouverture de la cellule prévue sur le site de 
la rue des Rois.

Dès lors, la Ville de Genève a entamé les démarches en vue de finaliser les 
travaux dans la rue en étendant la zone de rencontre sur le tronçon resté en sus-
pens en installant un centre de tri sélectif dans ce secteur afin d’encourager les 
habitant-e-s à adopter des comportements écoresponsables, inscrivant ainsi le 
projet dans la démarche de développement durable et de sensibilisation à la ges-
tion des déchets que poursuit la Ville de Genève. Le nouveau projet prévoyant la 
plantation de six nouveaux arbres et la construction d’un centre de tri sélectif de 
10 containers enterrés a été déposé en demande d’autorisation de construire sous 
le numéro DD 335 198/1, actuellement en instruction.

Les dépenses supplémentaires générées et exposées ci-après devant permettre 
de finaliser les travaux complémentaires sont estimés à 1 336 300  francs, aux-
quels il est nécessaire de déduire la recette de 2 432 079 francs provenant de la 
subvention fédérale et cantonale pour la réalisation de la mesure 30-2 du projet 
d’agglomération genevoise PA1. La subvention cantonale a été obtenue après la 
réalisation d’une grande partie des aménagements de la rue des Rois à la suite du 
vote de la proposition PR-1448 pour un montant de 3 902 500 francs. Le montant 
des travaux supplémentaires après déduction de la recette est estimé à un bénéfice 
net de 1 095 779 francs.

Exposé des motifs

Les prestations supplémentaires faisant l’objet de cette demande de crédit 
complémentaire sont:

–	 l’aménagement de la voirie avec la réduction de la largeur de la chaussée et la 
réfection du revêtement en béton type trottoir genevois de façade à façade, cou-
vrant une surface de 850 m2 en zone de rencontre dans la continuité du tronçon 
finalisé jusqu’au giratoire au carrefour avec le boulevard de Saint-Georges;
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–	 la plantation de six nouveaux arbres; dont quatre dans la zone de rencontre et 
deux dans la plate-bande végétalisée , contiguë au mur pignon de l’immeuble 
sis boulevard de Saint-Georges 65;

–	 la démolition d’un mât TPG existant sur l’îlot central et son remplacement par 
deux nouveaux mâts;

–	 l’installation d’un centre de tri sélectif équipant ainsi ce quartier d’un écopoint 
complet de 10 containers enterrés au lieu des six initialement prévus en rem-
placement des containers sur roulette qui encombrent la rue actuellement;

–	 les frais d’installation du chantier et les adaptations des conditions d’accès 
aux zones de travaux;

–	 l’ajustement des honoraires du mandataire liés au suivi de ces nouveaux tra-
vaux;

–	 l’ajustement des frais financiers, englobant les prestations du personnel, les 
intérêts intercalaires et l’augmentation de la TVA à 8,1%.

Sur la base de ces précisions, un bénéfice net sur le crédit complémentaire est 
attendu et estimé à 1 095 779 francs, s’expliquant par une recette supplémentaire 
du Canton de Genève, et doit être annoncé au Conseil municipal.

Programme et descriptif des travaux

Les travaux restant à réaliser sont résumés comme suit:

Travaux de génie civil

–	 installation de chantier;

–	 démolitions et terrassements;

–	 revêtements et bordures;

–	 construction de cunettes en pavés granit;

–	 construction de deux mâts TPG;

–	 signalisation et marquage.

Centre de tri sélectif de 10 containers enterrés

–	 un verre blanc, trois papiers/cartons, trois ordures ménagères;

–	 un déchets organiques, un PET, un fer blanc/alu;

–	 deux goulottes (piles et capsules de café);

–	 un conteneur habit en surface.
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Plantations

–	 aménagements extérieurs et plantations;

–	 plantation de six arbres et de prairie fleurie;

–	 entretien des nouveaux arbres sur cinq ans.

La surface totale de l’espace public à aménager couvre 5500 m2, dont 4650 m2 
ont déjà été aménagés. L’espace restant à finaliser totalise 850 m2.

Transition écologique et cohésion sociale

Le projet s’inscrit dans les objectifs de la ville de Genève en matière de déve-
loppement durable. Il est pleinement en adéquation avec la Stratégie climat et les 
orientations liées aux enjeux climatiques grâce à la mise en œuvre de différents 
principes, énumérés ci-dessous:

–	 sécurité accrue: sécurisation des déplacements en transformant la rue des 
Rois en zone de rencontre (limitation de la vitesse à 20 km/h, priorité aux 
piéton-e-s et cyclistes) ce qui permettra une meilleure cohabitation entre les 
usagères et les usagers et une réduction des risques d’accidents;

–	 amélioration du cadre de vie: renforcement de la biodiversité et lutte contre 
les effets du changement climatique grâce à la plantation d’arbres le long de 
la rue, qui offriront de l’ombre et amélioreront la qualité de l’air;

–	 engagement citoyen renforcé: facilitation du tri et de la gestion des déchets 
en créant un centre de tri sélectif accessible, esthétique et fonctionnel, aligné 
avec les objectifs de transition écologique;

–	 valorisation du patrimoine urbain: la rue des Rois deviendra un espace plus 
attrayant et fonctionnel, renforçant l’image de la ville.

Ce lieu contribue également à la préservation de la biodiversité urbaine, ser-
vant d’habitat à diverses espèces de faune et de flore. Il constitue un véritable 
poumon vert au sein de la ville, permettant aux habitant-e-s de se reconnecter à la 
nature tout en évitant les déplacements motorisés et en valorisant un mode de vie 
respectueux de l’environnement.
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Estimation des coûts

A.  Estimation des coûts� Fr.

Travaux de génie-civil (construction et revêtement)� 2 000 000
Equipements techniques et sanitaires� 460 000
Centre de tri-sélectif – écopoint� 200 000
Plantation et entretien des arbres� 440 000
Plus-value plantations supplémentaires� 320 000
Plus-value fosses de Stockholm� 400 000
Plus-value couronnes Jets d’eau + mâts TPG� 130 000
Honoraires� 550 000
Frais secondaires� 60 000

I.  Coût total de la construction (HT)� 4 560 000

B.  Calcul des frais financiers

I.  Coût total construction (HT)� 4 560 000
+ TVA (8,1% × 4 560 000 francs) = 369 360 arrondi à� 369 400

II.  Coût total de l’investissement (TTC)� 4 929 400
+ Prestations du personnel en faveur des investissements
(4% × 4 929 400 francs) = 197 176 francs arrondi à� 197 200

III.  Sous-total� 5 126 600
+ Intérêts intercalaires
(1,75% × 5 126 600 francs × 30 mois) / (2 × 12) =
112 144 francs arrondi à� 112 200

IV.  Coût total de l’opération (TTC)� 5 238 800

A déduire crédit voté le 8 septembre 2021 «PR-1448»� 3 902 500
Soit un montant total brut de la délibération� 1 336 300
A déduire subvention cantonale et fédérale� 2 432 079

V.  Total net du crédit complémentaire demandé� -1 095 779
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Délai de réalisation

Une demande d’autorisation complémentaire étant en cours d’instruction, 
les travaux pourront redémarrer une fois le vote du Conseil municipal effectué 
et le délai référendaire écoulé, soit en 2026. Leur durée est estimée à cinq mois. 
La date prévisionnelle de mise en exploitation est fixée pour fin 2026. La phase 
initiale des travaux a débuté en novembre 2021 pour une mise en exploitation 
partielle en octobre 2023.

Référence au 21e plan financier d’investissement (PFI) 2026-2037

Cette demande de crédit complémentaire n’est pas inscrite au 20e PFI, 
s’agissant de travaux supplémentaires non prévisibles.

Budget de fonctionnement

L’entretien, le nettoiement et l’éclairage public de cet aménagement seront 
assurés dans le cadre des budgets ordinaires des services de la Ville de Genève 
et nécessiteront une charge d’exploitation supplémentaire dont le montant est de 
132 000 francs, réparti comme suit:

–	 40 000 francs par année pour le Service des espaces verts (SEVE), destiné à 
l’entretien de la végétation;

–	 32 000 francs par année pour le Service de l’aménagement, du génie civil et 
de la mobilité (AGCM), destiné à l’entretien des revêtements;

–	 60 000 francs par année pour le service Voirie – Ville propre (VVP), destiné à 
la collecte des déchets.

Ces montants seront à provisionner sur les budgets ordinaires de chaque service 
concerné de la Ville de Genève, soit le groupe 314 pour les trois services.

Charges financières annuelles

La charge financière annuelle nette du crédit complémentaire, comprenant 
les intérêts au taux de 1,25% et les amortissements au moyen de 30 annuités, 
s’élèvera à 53 700 francs.

Validité des coûts

L’estimation du coût des travaux est basée sur les prix unitaires des offres 
complémentaires négociés avec les entreprises adjudicataires des travaux de 
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génie civil et de paysage et validés par la Direction des travaux. Aucune hausse 
éventuelle des prix n’est comprise dans les montants présentés.

Autorisation de construire

La demande d’autorisation de construire DD 335 189/1, déposée le 23 octobre 
2024, est en cours d’instruction. C’est une demande complémentaire liée à la 
DD 105 151 (accordée le 6 novembre 2017).

Information publique

Depuis le début de l’opération, la Ville de Genève veille à maintenir une 
communication continue et précise à la population. Des avis sont régulièrement 
adressés aux riveraines et aux riverains, accompagnés de communiqués de presse 
pour informer l’ensemble des citoyennes et des citoyens des grandes étapes du 
chantier, des avancées du projet et des éventuelles perturbations. De plus, des 
publications sur les réseaux sociaux sont utilisées pour atteindre un public plus 
large, garantissant ainsi une transparence maximale.

Les supports proposés sont les suivants:

–	 panneaux de chantier (indiquant le montant des travaux, les noms des entre-
prises, etc.) installés à chaque extrémité de la rue des Rois;

–	 tout-ménage distribués aux riveraines et aux riverains en début de chantier;

–	 avis aux riveraines et aux riverains (lettre d’information) distribués lors des 
grandes étapes de chantier ou lors de changements importants (basculement 
de la circulation par exemple);

–	 avis payants dans la presse (l’un pour le début des travaux, l’autre en cas de 
perturbation importante).

A la fin du chantier, un triptyque sera publié dans le but de présenter le nouvel 
aménagement réalisé.

Service gestionnaire et bénéficiaire

Le service gestionnaire et bénéficiaire du crédit est l’AGCM. Le projet a été 
établi par l’AGCM qui en assurera la maîtrise d’ouvrage.
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Tableaux récapitulatifs des coûts d’investissement, de fonctionnement et 
planification des dépenses d’investissement (en francs) 

Objet: rue des Rois – travaux complémentaires d’aménagement avec plantation d’arbres 
et création de tri sélectif 
    
A. SYNTHESE DE L’ESTIMATION DES COUTS 
  Montant %  
Honoraires 550 000 10%  
Gros œuvres 3 950 000 75%  
Frais secondaires (Helio, communication, etc..) 60 000 1%  
Frais financiers 678 800 13%  
Coût total du projet TTC 5 238 800 100%  
    
B. PLANIFICATION ESTIMEE DES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Année(s) impactée(s) Dépenses 
brutes Recettes Dépenses 

nettes 
Année de vote du crédit par le CM: 2021    

2022 1 076 800 0 1 076 800 
2023 1 584 600 161 000 1 423600 
2024 1 516 800 496 000 1 020 800 
2025 0 0 0 
2026 1 060 700 1 775 100 -714 400 

Totaux 5 238 800 2 432 100 2 806 700 
    
C. IMPACT ANNUEL SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 (nouvelles charges et nouveaux revenus) 
Estimation des charges et revenus marginalement induits par l’exploitation de l’objet du crédit 

Services bénéficiaires concernés: AGCM, SEVE et VVP 
CHARGES 
30 - Charges de personnel    

31 - Charges de biens, services et autres charges 
d’exploitation 

AGCM 
32 000 
SEVE 

40 000 
VVP 

60 000   
31 - Charges d’entretien des bâtiments    
33/34 - Frais financiers (intérêts et amortissements du PA) 53700   
36/37 - Subventions et dédommagements accordés    
Total des nouvelles charges induites 185 700   
REVENUS    
40/42 - Revenus fiscaux et taxes    
43 - Revenus divers    
44 - Revenus financiers (vente, loyer, fermage…)    
46 - Subventions et dédommagements reçus    
Total des nouveaux revenus induits 0   
    
Impact net sur le résultat du budget de fonctionnement -185 700   
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Au bénéfice de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames les conseillères 
municipales, Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet de déli-
bération ci-après.

PROJET DE DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettre e) de la loi sur l’administration des communes, 
du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

décide:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 336 300 francs complémentaire au crédit de 3 902 500 francs voté le 8 septembre 
2021 (PR-1448) destiné à financer des travaux complémentaires d’aménagement 
de la rue des Rois en zone de rencontre, incluant la mise en place d’un dispositif 
de tri sélectif et la plantation d’arbres, dont à déduire la subvention cantonale liée 
au fonds d’agglomération de première génération (PA1) associée à ce projet pour 
un montant de 1 678 200 francs.

Art. 2. – Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à  
l’article premier au moyen d’emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 336 300 francs.

Art. 3. – La dépense prévue à l’article premier sera inscrite à l’actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie avec le crédit 
ouvert par la délibération PR-1448 du 8 septembre 2021.


