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Proposition du Conseil administratif du 25 juin 2008 en vue 
du bouclement de huit crédits d’étude et de construction 
terminés avec l’ouverture d’un crédit complémentaire de 
3 221 535,74 francs, composé:
I d’un crédit complémentaire d’un montant de 3 221 535,74 francs 

destiné à couvrir les hausses conjoncturelles et contractuelles 
de six crédits de construction terminés;

II de deux crédits d’étude, l’un non suivi de réalisation, l’autre 
abandonné, sans demande de crédit complémentaire.

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,

Préambule

Selon les dispositions légales des articles 33 et 35 du règlement d’application 
de la loi sur l’administration des communes, cette proposition a pour but de pré-
senter à votre Conseil le décompte fi nal de divers crédits d’étude non suivis de 
réalisation ou abandonnés et de construction terminés. La gestion de ces crédits 
incombe au Service d’architecture du département des constructions et de l’amé-
nagement.

Selon les directives du Conseil administratif et en accord avec le Service de 
la surveillance des communes, cette proposition ne vous présente que des crédits 
présentant un dépassement ou n’ayant pas été utilisés ou encore dont l’objectif n’a 
pas été atteint. Les crédits d’investissement sans dépassement se bouclent dans 
le cadre du bouclement annuel des comptes; ils sont identifi és dans le tableau ad 
hoc publié avec les comptes (pages vertes). Pour ces crédits, il n’y a donc pas de 
propositions spécifi ques du Conseil administratif destinées au Conseil municipal. 
En 2007, six crédits ont été bouclés sans dépassement et quatre au cours du pre-
mier semestre 2008. 

A la suite de la réponse du Conseil administratif à la motion M-664 (22 jan-
vier 2007) relative aux bouclements de crédits, puis des remarques du Conseil 
municipal, le Conseil administratif recherche une nouvelle approche qui réponde 
aux souhaits de la commission des fi nances d’une part, et aux impératifs de ges-
tion d’autre part. Le Conseil administratif entend trouver un accord sur ce point 
le plus rapidement possible.

Signalons que les achats de parcelles, gérés par l’unité Opérations foncières, 
sont intégrés aux crédits de réalisation par la Comptabilité générale et budget; 
c’est pourquoi, il en est fait mention dans la présente proposition.

L’indexation théorique ou variation conjoncturelle mentionnée dans la pré-
sente proposition est une mise à jour du montant des crédits votés en fonction de 
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l’évolution des coûts de construction à la date de remise des soumissions. Confor-
mément aux directives de la commission des fi nances, cette indexation est calcu-
lée à la hausse ou à la baisse, suivant l’indice genevois des prix de la construction 
de logements (référence: publication de l’Offi ce cantonal de la statistique).

Le poste «Hausses contractuelles» correspond à la prise en compte d’élé-
ments conjoncturels ou requis par les nouvelles directives comptables, tels que:

– l’actualisation du coût de la main-d’œuvre et des matériaux (entre la date de 
soumission et la date de réalisation), cela dans le cadre d’une durée échelon-
née au minimum sur deux années civiles;

– la variation contractuelle sur les honoraires des mandataires calculés en fi n 
d’opération;

– l’ajustement, voire l’intégration, des intérêts intercalaires (supportés par les 
investissements depuis le 1er janvier 1996 – suite à la décision du Conseil 
administratif du 19 juillet 1995) et des honoraires de promotion (supportés 
par les investissements depuis le 7 juillet 1999 – Directives de gestion admi-
nistrative).

Enfi n, le système comptable propre aux collectivités publiques et en vigueur 
à la Ville de Genève intègre les dépenses et les recettes pour chaque opération. Il 
en résulte que toutes les recettes (subventions, participations de tiers, etc.) sont 
imputées dans le décompte fi nal. En conséquence, les crédits complémentaires 
demandés dans cette proposition correspondent bien à la différence entre les cré-
dits nets et les dépenses nettes.

De manière détaillée, cette proposition vous présente six crédits de construc-
tion terminés et deux crédits d’étude, l’un abandonné, l’autre non suivi de réali-
sation.

I. Bouclement de six crédits de construction avec l’ouverture d’un cré-
dit complémentaire de 3 221 535,74 francs destiné à couvrir les hausses 
conjoncturelles et contractuelles

La somme de l’indexation et des hausses contractuelles est plus élevée que la 
différence entre le crédit voté et la dépense. En conséquence, le crédit complé-
mentaire à voter concerne le montant de cette différence à titre de hausses.

N° PFI  012.056.03 – Logements existants
Grottes 18-20-22, rue des, Faucille 1, rue de la
Rénovation des immeubles

Crédit d’étude PR-138, voté le 25 avril 1989 335 621,00
Crédit d’étude complémentaire PR-226, voté le 20 mars 1990 350 000,00
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Crédit de réalisation PR-87, voté le 28 mai 2001 6 950 300,00

Total brut crédits 7 635 921,00
Subvention LDTR – 397 500,00

Total net crédits 7 238 421,00

Total dépensé 8 581 143,99
Subvention LDTR reçue – 397 500,00

Total net dépensé 8 183 643,99

Crédit complémentaire demandé 945 222,99

Indexation théorique de 1999 à 2003 850 179,10
Hausses contractuelles et/ou honoraires de promotion 
et/ou intérêts intercalaires et/ou hausse main-d’œuvre (MO) 163 263,72

Total indexation + hausses contractuelles 1 013 442,82

Explication du dépassement
Le montant du crédit complémentaire demandé est inférieur à la somme de 

l’indexation théorique et des hausses contractuelles. Ces dernières correspondent 
à l’évolution des coûts de construction, de la main-d’œuvre, des matériaux et des 
honoraires des mandataires.

N° PFI  050.039.02 - Sports 
Ecu 35, chemin de l’
Centre sportif du Bois-des-Frères
Réalisation d’une salle d’entraînement pour la gymnastique artistique

Crédit d’étude PR-349, voté le 14 février 1995 130 000,00
Crédit de réalisation PR-386, voté le 10 février 1999 (soit: crédit 
Ville de Genève de 2 200 000 francs + subventions de l’Etat de 
520 000 francs et de l’Association des communes genevoises 
(ACG) de 500 000 francs) 3 220 000,00
Crédit de réalisation complémentaire PR-106, voté le 29 avril 2002 
(soit: crédit Ville de Genève de 800 000 francs + subvention de 
l’ACG de 1 500 000 francs 2 300 000,00
Crédit de réalisation complémentaire (photovoltaïque) PR-106, 
voté le 29 avril 2002 433 900,00
Crédit de réalisation complémentaire PR-258, voté le 
14 janvier 2003 369 960,00

Total brut crédits 6 453 860,00
Subvention cantonale – 520 000,00
Subventions ACG – 2 000 000,00

Total net crédits 3 933 860,00
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Total dépensé 6 681 853,43
Subvention cantonale reçue – 520 000,00
Subventions ACG reçues – 2 000 000,00
Subvention du service cantonal de l’énergie reçue 
(photovoltaïque) – 125 000,00

Total net dépensé 4 036 853,43

Crédit complémentaire demandé 102,993,43

Indexation théorique de 2000 à 2004 418 855,65
Hausses contractuelles et/ou honoraires de promotion 
et/ou intérêts intercalaires et/ou hausse MO 67 432,80

Total indexation + hausses contractuelles 486 288,45

Explication du dépassement

Le montant du crédit complémentaire demandé est inférieur à la somme de 
l’indexation théorique et des hausses contractuelles. Ces dernières correspondent 
à l’évolution des coûts de construction, de la main-d’œuvre, des matériaux et des 
honoraires des mandataires.

N° PFI  030.012.04 - Ecoles publiques 
Dumas 28, av. 
Construction du groupe scolaire de Peschier

Crédit d’achat parcelle PR-169, voté le 14 mars 1978 1 050 000,00
Crédit d’achat parcelle PR-349, voté le 14 mai 1991 2 920 000,00
Part du crédit de préétude PR-349, voté le 14 février 1995 180 000,00
Part du crédit d’étude PR-349, voté le 14 février 1995 495 000,00
Part du crédit d’étude complémentaire PR-184, voté le 5 mai 1997 360 000,00
Crédit de réalisation PR-332, voté le 15 septembre 1998 17 899 000,00

Total brut crédits 22 904 000,00
Total net crédits 22 904 000,00

Total dépensé 24 548 250,26
Total net dépensé 24 548 250,26

Crédit complémentaire demandé 1 644 250,26

Indexation théorique de 1997 à 2001 1 185 747,60
Hausses contractuelles et/ou honoraires de promotion 
et/ou intérêts intercalaires et/ou hausse MO 850 855,37

Total indexation + hausses contractuelles 2 036 602,97
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Explication du dépassement

Le montant du crédit complémentaire demandé est inférieur à la somme de 
l’indexation théorique et des hausses contractuelles. Ces dernières correspondent 
à l’évolution des coûts de construction, de la main-d’œuvre, des matériaux et des 
honoraires des mandataires.

Font également partie du crédit complémentaire demandé les honoraires de 
promotion de 609 725 francs (non budgétisés, mais comptabilisés selon les nou-
velles directives de la Ville), ainsi que la différence de 85 311 francs entre le cré-
dit d’achat de la parcelle et le montant payé.

N° PFI  030.012.02 - Ecoles publiques
Peschier 34, av.
Aménagement du chalet «ex-Spring»

Crédit d’achat parcelle PR-201, voté le 30 mars 1982 1 069 000,00
Part du crédit de préétude PR-349, voté le 14 février 1995 20 000,00
Part du crédit d’étude PR-349, voté le 14 février 1995 55 000,00
Part du crédit d’étude complémentaire PR-184, voté le 5 mai 1997 40 000,00
Crédit de réalisation PR-332, voté le 15 septembre 1998 1 808 000,00

Total brut crédits 2 992 000,00
Total net crédits 2 992 000,00

Total dépensé 3 028 265,29
Total net dépensé 3 028 265,29

Crédit complémentaire demandé 36 265,29

Indexation théorique de 1997 à 2001 178 100,00
Hausses contractuelles et/ou honoraires de promotion 
et/ou intérêts intercalaires et/ou hausse MO 139 482,34

Total indexation + hausses contractuelles 317 582,34

Explication du dépassement

Le montant du crédit complémentaire demandé est inférieur à la somme de 
l’indexation théorique et des hausses contractuelles. Ces dernières correspondent 
à l’évolution des coûts de construction, de la main-d’œuvre, des matériaux et des 
honoraires des mandataires.

Font également partie dans le montant du crédit complémentaire demandé 
(bien que compensé par des non-dépenses), les honoraires de promotion de 
84 477 francs (non budgétisés, mais comptabilisés selon les nouvelles directives 
de la Ville).
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N° PFI  030.019.05 – Ecoles publiques
Allobroges 4-6, rue des 
Construction d’un ¾ de groupe scolaire 

Crédit de préétude PR-49, voté le 19 février 1992 250 000,00
Crédit de préétude complémentaire PR-97, voté le 23 juin 1992 150 000,00
Crédit d’étude PR-63, voté le 21 juin 1988 1 350 000,00
Crédit d’étude complémentaire PR-249, voté le 12 avril 1994 770 000,00
Crédit de réalisation PR-399, voté le 27 juin 1995 14 820 000,00

Total brut crédits 17 340 000,00
Total net crédits 17 340 000,00

Total dépensé 17 752 852,80
Total net dépensé 17 752 852,80

Crédit complémentaire demandé 412 852,80

Indexation théorique de 1994 à 1997 – 800 799,30
Hausses contractuelles et/ou honoraires de promotion 
et/ou intérêts intercalaires et/ou hausse MO 994 576,75

Total indexation + hausses contractuelles 193 777,45

Explication du dépassement

Les intérêts intercalaires de 980 325 francs et les honoraires de promotion de 
2860 francs n’ont pas été budgétisés dans la proposition de crédit (PR-399), mais 
comptabilisés selon les nouvelles directives de la Ville.

Il convient de relever que le coût total des travaux hors intérêts intercalaires 
se monte à 16 776 317 francs. Il est donc inférieur de 563 683 francs à l’ensemble 
des crédits votés.

Par ailleurs, l’indexation théorique pendant cette période a été négative.

N° PFI  043.015.02 – Culture et loisirs
Alpes 10, rue des, AMR
Extension et transformation des locaux

Crédit d’étude PR-117, voté le 15 janvier 2002 50 000,00
Crédit de réalisation PR-308, voté le 21 janvier 2004 1 653 000,00

Total brut crédits 1 703 000,00
Total net crédits 1 703 000,00

Total dépensé 1 782 950,97
Total net dépensé 1 782 950,97

Crédit complémentaire demandé 79 950,97
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Indexation théorique de juin 2003 à janvier 2007 30 017,45
Hausses contractuelles et/ou honoraires de promotion 
et/ou intérêts intercalaires et/ou hausse MO 0,00

Total indexation + hausses contractuelles 30 017,45

Explication du dépassement

Après l’inauguration en novembre 2005, le Service d’architecture était prêt à 
boucler l’opération sans dépassement. Pendant le chantier, des travaux complé-
mentaires pour permettre l’accès au bâtiment aux personnes à mobilité réduite 
ont été effectués sur le compte «divers et imprévus».

En 2006, des travaux complémentaires ont été demandés par l’AMR afi n de 
garantir l’exploitation optimale des salles du 3e étage et du rez-de-chaussée. Le 
Conseil administratif a répondu favorablement à cette demande et a autorisé le 
23 août 2006 un dépassement de 69 000 francs.

Le montant du crédit complémentaire demandé est également justifi é par 
l’indexation théorique des prix de la construction. 

II. Bouclement de deux crédits d’étude non utilisés, non suivis de réalisation 
ou abandonnés, sans demande de crédit complémentaire

N° PFI  084.003.02 – Cimetières et crématoires
Furet 71, ch., Cimetière de Châtelaine
Etude pour la rénovation du bâtiment d’entrée

La proposition du Conseil administratif PR-527 du 13 décembre 2006, desti-
née à la rénovation du bâtiment d’entrée du cimetière, a été refusée par le Conseil 
municipal lors de sa séance du 18 avril 2007. En conséquence, le crédit peut être 
bouclé.

Crédit d’étude PR-300, voté le 10 février 1998 45 000,00
Crédit d’étude complémentaire PR-175, voté le 25 février 2002 90 000,00

Total net crédits 135 000,00
Total dépensé 116 164,75

Non dépensé 18 835,25

N° PFI 082. 016.01 – Enlèvement et traitement des déchets
Baulacre 12, rue
Etude d’un dépôt de nettoiement de la voirie

Le dépôt de la Voirie de la rue Baulacre 12 a dû être démoli pour permettre la 
construction du cycle d’orientation de Montbrillant.
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Pour le remplacer, un nouveau centre provisoire a été ouvert à la rue de Mont-
brillant 23, au mois de février 2001, fi nancé pour moitié chacun par l’Etat de 
Genève et la Ville de Genève (PR-100).

L’étude du déplacement du dépôt de la Voirie de la rue Baulacre 12 sur un 
autre site est abandonnée. Aucune dépense n’a été effectuée. En conséquence, le 
crédit peut être bouclé.

Crédit d’étude PR-284, voté le 14 janvier 1998 180 000,00

Total net crédit 180 000,00
Total dépensé 0,00

Non dépensé 180 000,00

Conclusion

En résumé, sur un total de six crédits de construction, un crédit d’étude ter-
miné et un crédit non utilisé:

– quatre crédits ne présentent pas de dépassement s’il est tenu compte des 
indexations et hausses conjoncturelles;

– deux crédits présentent un dépassement;

– deux crédits d’étude sont l’un non suivi de réalisation, l’autre abandonné, 
sans demande de crédit complémentaire.

Au bénéfi ce de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d’arrêtés suivants:

PROJET D’ARRÊTÉ I

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des com-
munes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête:

Article premier. – Il est ouvert au Conseil administratif, en vue du bou-
clement de six crédits de construction terminés, un crédit complémentaire de 
3 221 535,74 francs destiné à couvrir les hausses conjoncturelles et contractuelles 
liées à ces crédits, soit:
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– 945 222,99 francs relatifs à la rénovation des immeubles de logements, rue 
des Grottes 18-20-22 et rue de la Faucille 1 (PR-138 votée le 25 avril 1989, 
PR-226 votée le 20 mars 1990 et PR-87 votée le 28 mai 2001); 

– 102 993,43 francs relatifs à la réalisation d’une salle d’entraînement pour la 
gymnastique artistique, chemin de l’Ecu 35 (PR-349 votée le 14 février 1995, 
PR-386 votée le 10 février 1999, PR-106 votée le 29 avril 2002 et PR-258 
votée le 14 janvier 2003);

– 1 644 250,26 francs pour la construction du groupe scolaire de Peschier, ave-
nue Dumas 28 (PR-169 votée le 14 mars 1978, PR-349 voté le 14 mai 1991, 
PR-349 votée le 14 février 1995, PR-184 votée le 5 mai 1997 et PR-332 votée 
le 15 septembre 1998);

– 36 265,29 francs pour l’aménagement du chalet «ex-Spring», avenue de Pes-
chier 34 (PR-201 votée le 30 mars 1982, PR-349 votée le 14 février 1995, 
PR-184 votée le 5 mai 1997 et PR-332 votée le 15 septembre 1998);

– 412 852,80 francs pour la construction d’un ¾ groupe scolaire, rue des Allo-
broges 4-6 (PR-49 votée le 19 février 1992, PR-97 votée le 23 juin 1992, 
PR-63 votée le 21 juin 1988, PR-249 votée le 12 avril 1994 et PR-399 votée 
le 27 juin 1995);

– 79 950,97 francs pour l’extension et transformation des locaux de l’AMR, rue 
des Alpes 10 (PR-117 votée le 15 janvier 2002 et PR-308 votée le 21 janvier 
2004).

Art. 2. – Les dépenses prévues à l’article premier seront portées à l’actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans les patrimoines administratif ou fi nancier, sui-
vant la nature du patrimoine des objets concernés. Pour chaque objet, la dépense 
sera amortie sur la durée d’amortissement restante de la réalisation.

PROJET D’ARRÊTÉ II

LE CONSEIL MUNICIPAL,

vu l’article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l’administration des com-
munes du 13 avril 1984;

sur proposition du Conseil administratif,

arrête:

Article premier. – Les crédits d’étude suivants:

– 45 000 francs (PR-300 votée le 10 février 1998) et 90 000 francs (PR-175 
votée le 25 février 2002), soit un crédit total de 135 000 francs, sur lesquels 
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ont été dépensés 116 164,75 francs pour l’étude de la rénovation du bâtiment 
d’entrée du cimetière sis au chemin Furet 71;

– 180 000 francs (PR-284 votée le 14 janvier 1998), sur lequel aucune dépense 
n’a été effectuée pour l’étude du déplacement du dépôt de la Voirie de la rue 
Baulacre 12 sur un autre site,

sont bouclés sans demande de crédit complémentaire.

Art. 2. – La dépense prévue à l’article premier sera portée à l’actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen d’une 
annuité qui fi gurera au budget 2009 de la Ville de Genève.

Annexe: tableau récapitulatif



– 11 –

In
de

xa
tio

n
H

au
ss

es
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

en
 fr

an
cs

en
 fr

an
cs

 
en

 fr
an

cs
 

A
B

C
D

 E
 

 F
 

G
H

I
J

K

I
G

ro
tte

s 
18

-2
0-

22
, F

au
ci

lle
 1

7'
63

5'
92

1.
00

   
   

  
39

7'
50

0.
00

   
   

   
7'

23
8'

42
1.

00
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

 
8'

18
3'

64
3.

99
   

   
 

94
5'

22
2.

99
   

   
   

   
 

85
0'

17
9.

10
   

   
16

3'
26

3.
72

   
   

   
   

 
1'

01
3'

44
2.

82
   

   
   

 
-6

8'
21

9.
83

   
   

   
   

   
19

99
 à

 2
00

3
E

cu
 3

5
6'

45
3'

86
0.

00
   

   
  

2'
52

0'
00

0.
00

   
   

3'
93

3'
86

0.
00

   
   

 
12

5'
00

0.
00

   
   

   
4'

03
6'

85
3.

43
   

   
 

10
2'

99
3.

43
   

   
   

   
 

41
8'

85
5.

65
   

   
67

'4
32

.8
0

   
   

   
   

   
48

6'
28

8.
45

   
   

   
   

 
-3

83
'2

95
.0

2
   

   
   

   
 

20
00

 à
 2

00
4

D
um

as
 2

8
22

'9
04

'0
00

.0
0

   
   

-
   

   
   

   
   

   
   

 
22

'9
04

'0
00

.0
0

   
  

-
   

   
   

   
   

   
   

 
24

'5
48

'2
50

.2
6

   
  

1'
64

4'
25

0.
26

   
   

   
 

1'
18

5'
74

7.
60

   
 

85
0'

85
5.

37
   

   
   

   
 

2'
03

6'
60

2.
97

   
   

   
 

-3
92

'3
52

.7
1

   
   

   
   

 
19

97
 à

 2
00

1
P

es
ch

ie
r 3

4
2'

99
2'

00
0.

00
   

   
  

-
   

   
   

   
   

   
   

 
2'

99
2'

00
0.

00
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

 
3'

02
8'

26
5.

29
   

   
 

36
'2

65
.2

9
   

   
   

   
   

17
8'

10
0.

00
   

   
13

9'
48

2.
34

   
   

   
   

 
31

7'
58

2.
34

   
   

   
   

 
-2

81
'3

17
.0

5
   

   
   

   
 

19
97

 à
 2

00
1

A
llo

br
og

es
 4

-6
17

'3
40

'0
00

.0
0

   
   

-
   

   
   

   
   

   
   

 
17

'3
40

'0
00

.0
0

   
  

-
   

   
   

   
   

   
   

 
17

'7
52

'8
52

.8
0

   
  

41
2'

85
2.

80
   

   
   

   
 

-8
00

'7
99

.3
0

   
  

99
4'

57
6.

75
   

   
   

   
 

19
3'

77
7.

45
   

   
   

   
 

21
9'

07
5.

35
   

   
   

   
  

19
94

 à
 1

99
7

A
lp

es
 1

0,
 ru

e 
de

s,
 A

M
R

1'
70

3'
00

0.
00

   
   

  
1'

70
3'

00
0.

00
   

   
 

1'
78

2'
95

0.
97

   
   

 
79

'9
50

.9
7

   
   

   
   

   
30

'0
17

.4
5

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

   
   

 
30

'0
17

.4
5

   
   

   
   

   
49

'9
33

.5
2

   
   

   
   

   
 

20
03

 à
 2

00
7

To
ta

l g
én

ér
al

59
'0

28
'7

81
.0

0
   

   
2'

91
7'

50
0.

00
   

   
56

'1
11

'2
81

.0
0

   
  

12
5'

00
0.

00
   

   
   

59
'3

32
'8

16
.7

4
   

  
3'

22
1'

53
5.

74
   

   
   

 
1'

86
2'

10
0.

50
   

2'
21

5'
61

0.
98

   
   

   
 

4'
07

7'
71

1.
48

   
   

   
 

-8
56

'1
75

.7
4

   
   

   
   

II
Fu

re
t 7

1
13

5'
00

0.
00

   
   

   
  

13
5'

00
0.

00
   

   
   

 
11

6'
16

4.
75

   
   

   
 

20
03

 à
 2

00
7

B
au

la
cr

e 
12

18
0'

00
0.

00
   

   
   

  
-

   
   

   
   

   
   

   
 

18
0'

00
0.

00
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
   

  
To

ta
l g

én
ér

al
31

5'
00

0.
00

   
   

   
 

31
5'

00
0.

00
   

   
   

11
6'

16
4.

75
   

   
   

 

I
ou

ve
rtu

re
 d

'u
n 

cr
éd

it 
d’

un
 m

on
ta

nt
 d

e 
3'

22
1'

53
5.

74
  f

ra
nc

s 
de

st
in

é 
à 

co
uv

rir
 le

s 
ha

us
se

s 
co

nj
on

ct
ur

el
le

s 
et

 c
on

tra
ct

ue
lle

s 
de

 s
ix

 c
ré

di
ts

 d
e 

co
ns

tru
ct

io
n 

te
rm

in
és

.

II
cr

éd
its

 d
’é

tu
de

 n
on

 u
til

is
és

, n
on

 s
ui

vi
s 

de
 ré

al
is

at
io

n 
ou

 a
ba

nd
on

né
s,

 s
an

s 
de

m
an

de
 d

e 
cr

éd
it 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
.

 T
ot

al
 n

et
 

cr
éd

its
To

ta
l b

ru
t

cr
éd

its

To
ta

l b
ru

t 
su

bv
en

tio
ns

pa
rt

ic
ip

at
io

ns

 A
ut

re
s 

su
bv

en
tio

ns
ho

rs
 c

ré
di

t 

 C
ré

di
t 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
de

m
an

dé

O
PE

R
A

TI
O

N
Pé

rio
de

R
éc

ap
itu

la
tio

n 
de

s 
cr

éd
its

 d
'in

ve
st

is
se

m
en

ts
 te

rm
in

és

 T
ot

al
 n

et
 

dé
pe

ns
é

C
R

ED
IT

S 
VO

TE
S

D
EP

EN
SE

S 
EF

FE
C

TI
VE

S
JU

ST
IF

IC
A

TI
F 

D
E 

LA
 D

IF
FE

R
EN

C
E

 D
iff

ér
en

ce
(E

 - 
H

) 

To
ta

l i
nd

ex
at

io
n 

et
ha

us
se

s
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

23
.0

7.
20

08
/A

R
C


