

**Communiqué de presse
8 janvier 2024**

Aux représentant-e-s des médias

Travaux au sentier des Falaises : prolongation du chantier et nouveaux héliportages

Des travaux de sécurisation du sentier des Falaises et du sentier de Sous-Terre ont débuté en février 2023. Les difficultés du terrain et les conditions météorologiques ont joué en défaveur du calendrier initialement prévu. Planifié jusqu'en décembre 2023, le chantier du sentier des Falaises s'achèvera finalement en juin 2024. Une nouvelle phase de travaux héliportés aura lieu ces prochains jours.

Ces travaux, indispensables pour que ce site très apprécié reste ouvert au public, ont pour objectif de préserver ces sentiers des éboulements et des chutes de pierres. Ces dernières années, ce type d'incident est en effet survenu de plus en plus fréquemment.

Vue d'ensemble des travaux

Les travaux consistent à ajouter de nouveaux filets de protection, réparer et renforcer les filets abîmés, remplacer et ajouter des barrières de protection et consolider les murs de soutènement. Il s'agit également de démolir la galerie couverte située du côté aval, à proximité de la station de pompage, et de la remplacer par une passerelle à ciel ouvert, protégée par un filet fixé sur la falaise en surplomb.

Ces interventions font suite à des études géotechniques de l'ensemble du périmètre, qui ont permis de détailler les mesures à prendre pour protéger le sentier des Falaises et le sentier de Sous-Terre contre les éboulements. Ils visent à garantir l'accès au Rhône et à la nature pour la population.

Avancement des travaux dans le secteur

La planification des travaux a pris en compte l'intérêt important de la population pour ces sentiers à forte fréquentation. Ainsi, l'étapage a inclus une ouverture estivale en 2023, pour que le public et les riverain-e-s puissent profiter de ce site.

La **première étape de chantier** a été consacrée au **défrichage des secteurs d'intervention**. Elle s'est déroulée en février 2023 et a nécessité la fermeture du sentier des Falaises pendant sept jours, en semaine uniquement.

La **deuxième étape de chantier**, encore en cours, consiste en des **travaux de génie civil**. Elle a débuté le 17 avril 2023.

Sentier de Sous-Terre : les travaux sont terminés depuis fin juin 2023. Ce sentier a ainsi pu être ouvert au public le 1^{er} juillet 2023. Il était prévu qu'il soit ensuite refermé de septembre à décembre 2023, mais cela n'a pas été nécessaire, tous les travaux prévus ayant pu être effectués avant l'été. Les passant-e-s ont ainsi pu bénéficier de la réouverture de cette liaison très pratique entre la rue de Saint-Jean et la rue de Sous-Terre avec 4 mois d'avance.

Des filets métalliques ont été mis en place en remplacement de l'ancien couvert provisoire en bois. Le mur de soutènement a également été consolidé.

Ce sentier sera néanmoins refermé de manière ponctuelle en 2024, en lien avec une intervention à proximité du sentier du Ravin.

Sentier des Falaises : les travaux ont été arrêtés durant l'été, du 1^{er} juillet au 10 septembre 2023, pour que la population puisse profiter des abords du Rhône pendant la belle saison. Ils ont ensuite repris le 11 septembre 2023. Les difficultés du terrain et les conditions météorologiques (précipitations intenses) n'ont pas permis de terminer les travaux en décembre 2023.

Les travaux se poursuivront donc au premier semestre 2024 sur le sentier des Falaises. Ce sentier restera fermé jusqu'en juin 2024. En effet, pour garantir la sécurité des ouvriers et le passage des engins sur une voie de chantier de largeur suffisante, la méthodologie de travail a dû être revue. L'objectif était de pouvoir maintenir un maximum d'arbres, et le recours à des machines plus petites a ainsi dû être privilégié. Par conséquent, ce redimensionnement ne permet plus de réaliser les travaux au rythme prévu initialement et provoque l'allongement de la durée du chantier.

Héliportage des arbres

Suite à l'adaptation des méthodes de travail en coordination avec l'OCAN et l'OAC, pour assurer la sécurité des accès ainsi que du personnel du chantier, un défrichage d'une dizaine d'arbres en zone forêt est à effectuer. Vingt-quatre autres arbres sont également concernés pour raisons sanitaires. Il s'agit de spécimens secs, ou ayant déperlé en raison des conditions météorologiques récentes (sécheresse estivale) ou

encore d'arbres en dévers sur les talus. Cette opération est effectuée afin de sécuriser les sentiers pendant les travaux et pour les futurs promeneurs et promeneuses.

Les troncs seront évacués par hélicoptère, en raison des conditions difficiles d'accès à certains secteurs des falaises ainsi que pour garantir la préservation du milieu forestier et la sécurité des ouvriers.

Les travaux héliportés auront lieu les 9 et 10 janvier 2024 (avec le 11 janvier comme jour de réserve), entre 8h30 et 11h30 ainsi qu'entre 14h30 et 17h, en cas de conditions météorologiques favorables.

Dans le cas contraire, ils seront décalés aux prochaines dates possibles.

La Ville de Genève remercie les riverains, ainsi que les promeneurs et promeneuses pour leur patience durant les travaux et fera le maximum pour que ceux-ci se terminent au plus vite.

Le public est prié de respecter l'interdiction de pénétrer dans la zone de chantier, en raison des risques d'accident présents en tout temps.

Contact et information :

Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité
Anaïs Balabazan – Déléguée à l'information et la communication
022 418 20 53 – anais.balabazan@ville-ge.ch